



**RESUMO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EXTRAORDINARIA NÚMERO 2
DO 11 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. ASISTENCIA AO PLENO. Referencia: 2021/00050891G.

Ratificación da urxencia da convocatoria.

Ratifícase a urxencia da convocatoria.

2. CONTRATACIÓN. Referencia: 2021/00032042S.

Ampliación do prazo de execución do contrato "Actuacións no Camiño Francés en Santiago de Compostela: remodelación da rúa Concheiros".- Operación incluída na Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado- EDUSI".

Acórdase ampliar o prazo de execución das obras "Actuacións no Camiño Francés en Santiago de Compostela: remodelación da rúa dos Concheiros" ata o 22/01/2021, tal como consta no informe do director facultativo do 19/10/2021 sen prexuízo de que se inicie a instrución do procedemento para a imposición de penalidades establecidos na cláusula 25 do PCAP respecto do retrasos por causa imputable ao contratista.